

Согласовано  
Начальник Управления образования \_\_\_\_\_ Астахова О.С.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

Утверждаю  
Руководитель объекта \_\_\_\_\_ Яровикова Л.П.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

**План адаптации для МГН объекта**  
**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**  
**основная общеобразовательная школа № 1 пгт. Шахтерска**  
(наименование)  
**Углегорского городского округа Сахалинской области**  
**694910, Россия, Сахалинская область, Углегорский район, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая д. 1а**  
(адрес)  
**на период 2019-2020 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К, О, С, Г,У)	Вид работы	Необходимое финансирование, тыс.руб.	Этапы работы	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
<b>1.</b>	<b>Организационные мероприятия по адаптации ОСИ и услуг для МГН</b>						Колесникова С.Э., директор
<b>1.1.</b>	Оценка доступности школы для МГН	К, О, С, Г,У	Акт обследования	-	1	2019	
<b>1.2.</b>	Выполнить паспорт доступности школы	К, О, С, Г,У	Документация	-	1	2019	
<b>1.3.</b>	Провести обучение сотрудников, работающих с инвалидами, в соответствии с Требованиями	К, О, С, Г,У	Обучение	По мере финансирования	1	2019 -2020	
<b>1.4.</b>	Обучение персонала ОСИ: разработать регламент подготовки и порядка действий персонала при предоставлении	К, О, С, Г,У	Документация, Обучение	По мере финансирования	1	2019 -2020	

	услуг МГН						
<b>1.5.</b>	<b>Организация информационного обеспечения МГН:</b>						
1.5.1	Информационные знаки с тактильным дублированием информации	С	Приобретение оборудования	По мере финансирования	2	2019-2020	
1.5.2	Развитие интернет - ресурса ( в т.ч. карты доступности) с озвучиванием текста	С	Приобретение оборудования	По мере финансирования	1	2019-2020	
<b>1.6.</b>	<b>Организация альтернативного формата обслуживания МГН:</b>						
1.6.1	На дому	К, О, С, Г,У	Предоставление услуг	-	1	2019-2020	
1.6.2	Дистанционно	К, О, С, Г,У	Предоставление услуг	-	1	2019-2020	
<b>2.</b>	<b>Приобретение технических средств адаптации</b>						
<b>2.1.</b>	<b>Средства информирования</b>						
2.1.1	Оснащение территории и помещения визуальной и тактильной информацией (информационные таблицы)	С	Приобретение оборудования	По мере финансирования 35	1	2019-2020	
2.1.2	Знаки доступности объекта	С	Приобретение оборудования	По мере финансирования	1	2019-2020	
2.1.3	Стенды, мнемосхемы, информационные терминалы	С	Приобретение оборудования	По мере финансирования	1	2019-2020	
<b>2.2.</b>	<b>Система оповещения</b>						
2.2.1	Беспроводная система вызова помощника (кнопка вызова)	С	Приобретение оборудования	По мере финансирования	2	2019-2020	

2.2.2	Светозвуковой информатор	С.,Г	Документация, приобретение оборудования, установка	По мере финансирования	2	2019-2020	
2.2.3	Звуковой маяк	С	Документация, приобретение оборудования, установка	По мере финансирования	2	2019-2020	
<b>2.3.</b>	<b>Установка вспомогательных устройств: съёмные и приставные пандусы и аппарели, поручни</b>	К.,О	Документация (ПСД), приобретение, установка	По мере финансирования	2	2019-2020	
<b>3.</b>	<b>Ремонтные работы по адаптации</b>						
<b>3.1.</b>	<b>По входу в здание</b>						
3.1.1	Оборудование входа в здание для доступа МГН: - знаки доступности;  - устройства для вызова персонала	С, Г, О.,К	Документация, приобретение оборудования, установка	По мере финансирования	1	2019-2020	
					2	2019-2020	
3.1.2	- реконструкция крыльца центрального входа: выделение краевых лестничных маршей цветом или фактурой	С	ПСД, проведение работ по выделению краевых лестничных маршей цветом	По мере финансирования	1	2019-2020	
<b>3.2.</b>	<b>По путям движения на территории в здание</b>						

3.2.1	Установка автоматического устройства для открывания дверей, замена дверей по размерам доступности для МГН	К, О, С, Г, У	Документация, приобретение оборудования, установка	По мере финансирования	2	2019-2020	
<b>3.3.</b>	<b>По зоне оказания услуг (пути движения внутри здания)</b>						
	<b>Общие требования</b>						
3.3.1	Установка после входа в здание информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН	К., О	Приобретение оборудования для размещения информации о схеме движения по зданию	По мере финансирования	1	2019-2020	
3.3.2	Обозначение доступного маршрута знаками	К., О	Приобретение и установка знаков	По мере финансирования	1	2019-2020	
	<b>Лестница</b>						
3.3.3	Оборудование поверхности перил (внешней, боковой) предупредительными полосами об их окончании	С	СМР	-	1	2019-	
	<b>Пути эвакуации</b>						
3.3.4	Оснащение зоны безопасности устройствами визуальной или текстовой связи с помещением пожарного поста	С., Г	Документация, приобретение оборудования, установка	По мере финансирования	2	2019-2020	
3.3.5	Обозначение эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026 пути движения к зонам безопасности, двери, стены помещений зон безопасности .	К, О, С, Г, У	Приобретение и установка эвакуационных знаков	По мере финансирования	1	2019-2020	

3.3.6	Обозначение безопасных зон на планах эвакуации	К, О, С, Г, У	Обозначить на планах эвакуации места расположения зон безопасности, дублирование рельефными знаками	По мере финансирования	1	2019-2020	
<b>3.4.</b>	<b>По системе информации</b>						
3.4.1	Установка оборудования для получения МГН информации об условиях обслуживания.	С., Г	ПСД, приобретение оборудования, установка	По мере финансирования	2	2019-2020	
3.4.2	Наличие кнопки - вызова помощи в зоне ожидания доступной для инвалидов	К, О, С, Г	ПСД, приобретение оборудования и установка кнопки - вызова	По мере финансирования	2	2019-2020	
3.4.3	Наличие комплексной системы средств информации и сигнализации об опасности для всех категории МГН	К, О, С, Г., У	ПСД, приобретение оборудования и установка системы оповещения о пожаре с световой и синхронно-звуковой сигнализацией.	По мере финансирования	2	2019-2021	

<b>Состояние доступности объекта для МГН</b>	<b>К</b>	<b>О</b>	<b>С</b>	<b>Г</b>	<b>У</b>
- на начало планового периода	нет	нет	нет	нет	ДЧ
- по завершении 1-го этапа адаптации	нет	ДЧ	нет	ДЧ	ДЧ
- по завершении 2-го этапа адаптации	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДП

Директор

Яровикова Л.П.